

# Maitrise d'ouvrage des espaces publics

La direction est composée d'un directeur et de son adjoint, de 7 Ingénieurs chargés d'opérations, de 2 techniciens et de 3 agents administratifs. Elle se consolide après les changements conséquents à la fusion et à la création de Grand Paris Sud.

Sur l'année 2017 les effectifs ont été pourvus à 60 % pour les chargés d'opération et à 50 % pour les techniciens.

## Budget

Rappel du Budget 2017 et de l'exécution TTC	
BP :	30.2 M €
DM	2.5 M €
Exécution	31.2 M €
Part de l'exécution en maitrise d'ouvrage directe :	17.6 M €
Part de l'exécution en mandat de maitrise d'ouvrage (mandat SADEV sur la grande borne essentiellement) :	15.1 M € (13.55 M € Grande Borne 1.57M € Grigny 2)

## Études et travaux réalisés

### Quartiers en renouvellements urbain

#### Anru 1 :

- Quartier des Pyramides, à Évry : le secteur central s'achève avec l'opération des espaces publics autour de la place Allende. Le secteur Miroir du quartier des

pyramides était en phase d'études de maîtrise d'œuvre, études qui se sont achevées en fin d'année 2017.

- Quartier du Bois Sauvage, à Évry : les travaux des espaces publics autour de l'îlot 1 et la création du nouveau réseau viaire se sont terminés à l'été 2017.
- Quartier de la Grande Borne, à Grigny : l'essentiel des travaux, sous mandat de la SADEV, a été achevé par la rue de la Grande borne, coté Viry, à l'été 2017. À noter : la voie de bus en site propre n'est pas en service car les stations doivent encore être équipées de caméras de vidéosurveillance.
- Quartier Grigny 2 : les études, sous mandat de Grand Paris Aménagement (GPA), se sont achevées et la consultation des entreprises a eu lieu.
- Quartier Montconseil, à Corbeil : les études d'avant-projet ont été menées. Elles ont mis en évidence une problématique de gestion des eaux pluviales du bassin versant et une inadéquation du budget. Les études ont donc été interrompues afin de revalider le programme de travaux et l'enveloppe budgétaire.

## **Anru 2 :**

Les études pré-opérationnelles pour les Anrus de Moissy-Cramayel, le plateau à Ris, le quartier du Canal, à Courcouronnes, ainsi que le quartier Parc au Lièvre, à Évry, sont avancées ou achevées. Pour le centre-ville de Moissy-Cramayel et le quartier du Parc au Lièvre à Évry, elles étaient suffisamment avancées pour que les études opérationnelles démarrent, fin 2017.

## **Transports**

Secteur du Bras de Fer, à Évry : les études d'Avant Projet (AVP) des espaces publics du secteur du Bras de Fer ont été validées et les études de projet engagées. Les divers projets connexes et la délégation de maîtrise d'ouvrage de la voie du futur Tzen par Ile-de-France Mobilité à Grand Paris Sud sont en discussion.

## **Voiries communautaires**

- Requalification du secteur Delouvrier : c'est le principal chantier d'infrastructures. Le secteur a été fermé à la circulation au mois d'avril. Les travaux se sont poursuivis toute l'année. Ces travaux se font, en partie, par délégations de maîtrises d'ouvrage du département de l'Essonne et du STIF (Syndicat des Transports en Ile-de-France, aujourd'hui nommé Ile-de-France Mobilités), d'où un financement très important

- Centre urbain d'Évry : les travaux de la place de la gare ont débuté en octobre 2017 (pour une durée de 8 mois).
- Corbeil : études des espaces publics autour du nouveau groupe scolaire municipal (opération chemin des Mozards)
- Centre urbain d'Évry : Désignation du maître d'œuvre des études de la place des terrasses.
- Villabé : réalisation des travaux de requalification du centre-ville.

## **Espaces naturels**

Valorisation des berges de Seine : après plusieurs comités de pilotage réunissant l'ensemble des communes traversées par la Seine, il a été défini une compétence Stratégie des Berges de Seine qui permettra à l'Agglomération de mener en 2018 une étude sur l'ensemble des thématiques afférentes à l'aménagement des berges et sur l'ensemble du territoire.